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1. Organisation 

 

Le troisième et dernier comité de pilotage du FSP 2013-24 « Valorisation du patrimoine du sud Laos » s’est 
tenu le 16 mai 2017, conformément aux dispositions de l’article 7.2. de la convention de financement. La 
présidence de séance a été assurée par Boualinh VONGPHACHANH, vice-gouverneur de la province de 
Champasak et président du comité provincial du patrimoine. 

Les représentants des niveaux nationaux, provinciaux et locaux y ont assisté. L’ordre du jour et la liste et 
fonctions des personnes présentes sont joints en annexe. Le comité de pilotage a été préparé par la direction du 
Service de Gestion et d’Aménagement de Vat Phu Champassak (SAGV), délégataire de la subvention de mise 
en œuvre du FSP, en lien étroit avec le secrétariat du vice-gouverneur et la direction générale des patrimoines 
du ministère de l’information, culture et tourisme (MICT). 

Le comité de pilotage du FSP s’est tenu conjointement avec le comité de pilotage du projet AFD. Alors que le 
projet FSP touche à sa fin, le projet PADUL de l’AFD dispose d’un délai supplémentaire jusqu’à mars 2019. 

En pratique, la réunion a fait l’objet d’une présentation introductive commune à l’ensemble des programmes de 
la coopération française à Champassak, puis a ensuite été divisée en deux parties, l’une pour le projet FSP, 
l’autre pour les projets soutenus par l’AFD. 

Les présentations et discussions se sont tenues en anglais et en laotien, avec l’aide d’un interprète. Le comité de 
pilotage a été couvert par trois journalistes de la télévision et de la presse écrite.  

La suite du compte rendu ci-après rend compte de l’avancement de la partie concernant le projet FSP, puis des 
remarques des participants, lesquelles n’ont pas été ciblées sur le FSP mais ont concerné l’ensemble de la 
coopération française sur le patrimoine à Champassak.  

 

2. Avancement du projet FSP « Valorisation du patrimoine du sud Laos » 

 

L’assistant technique (ETI) du projet FSP, Jean-Charles CASTEL, a présenté l’avancement et les principaux 
résultats obtenus depuis l’année dernière. Ces résultats sont conformes aux prévisions. A la date du présent 
comité de pilotage, 100% des fonds du budget prévisionnel ont été reçus sur le compte en banque du projet et 
les derniers décaissements sont en cours de réalisation. 

La composante 4 est déjà achevée depuis le début de l’année. Les composantes 2 et 3 sont en cours de clôture. 
La composante 1, relative aux actions scientifiques pilotées par l’EFEO, comporte encore quelques actions, 
comme la publication d’articles sur internet, actuellement en cours, ainsi que la réalisation programmée 
prochainement d’un séminaire scientifique final, incluant une communication auprès des autorités laotiennes et 
la presse, sur les découvertes réalisées ces dernières années. 

La procédure d’appel à candidatures pour l’audit final, en vue de faire le bilan du projet et préparer les suites 
éventuelles de l’aide française dans ce domaine de coopération, est déjà engagée. 
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THE FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : SCHEDULE
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Fig. 1 : Progression de l’exécution du FSP « Valorisation du patrimoine du sud Laos ». 

 

 

FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE PROGRESS REPORT (01/05/2017)

Component 1 : Inventory & publications Component 2 : Museum & tourism

Component 3 : Prevention & regulation Component 4 : Field school & training
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ment :
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Fig. 2 : Avancement des principales composantes du projet FSP au 1er mai 2017 
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3. Dernières actions programmées ou en cours jusqu’à la fin du projet 

 

FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : LAST TASKS TO COMPLETE

Component 1 : Inventory & publications Component 2 : Museum & tourism

Component 3 : Prevention & regulation Component 4 : Field school & training

Publication of a new scientific 
articles on internet & 
organisation of a last 
communication event on 
recent scientific researches

Develop internet information for 
tourists and visitors about the 
site, museum & interpretation 
center

Maintain regular inspections of the 
monument 

Support the classification process 
of the shadow puppet theater 
as intangible heritage 

 

Fig. 3 : Dernières actions programmées ou en cours jusqu’à la fin du projet 

 

 

 

4. Synthèse du bilan comptable et prévision de réalisation finale 

 

La synthèse du bilan comptable montre l’avancement de chaque composante et sous-composante au 1er mai 
2017. Les chiffres intègrent les actions achevées, au regard des factures enregistrées et payées. Prendre en 
compte les actions en cours (factures non encore payées) se traduirait par un taux d’avancement de 3% à 4% de 
plus. 

Il faut s’attendre à ce que la composante 1, relative à l’inventaire et aux travaux scientifiques dirigés par 
l’EFEO, soit légèrement moins chère que prévu, compte tenu du fait que la publication envisagée d’un nouveau 
livre scientifique a été remplacée par une mise en ligne d’articles sur internet, ce qui permet de réaliser des 
économies tout en publiant davantage d’articles. 

Les composantes 2 et 4 devraient être pratiquement conformes aux prévisions. 

Les composantes 3 et 5, concernant l’appui institutionnel et les frais généraux d’administration devraient 
légèrement dépasser les prévisions, en raison des déplacements programmés, notamment entre Champassak et 
la capitale Vientiane, en vue de la préparation de l’audit final du projet, ainsi que pour financer un complément 
d’appui comptable auprès du SAGV, afin d’assurer la clôture administrative du projet après la fin de mission de 
l’ETI. 

Au final, ces variations restent mineures et le budget final réalisé devrait atteindre les prévisions globales par 
composante à environ 5% près.  
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FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : BALANCE SHEET (01/05/2017)

TREND

 
 

Fig. 4 : Synthèse du bilan comptable au 1er mai 2017 et tendances prévisibles en vue de la réalisation finale 

 

La comptabilité générale permet également d’analyser les dépenses par nature, au 1er mai 2017, réparties selon 
dix catégories. Le suivi des dépenses par nature ne fait pas partie de la convention de financement, laquelle 
prévoit seulement un suivi analytique par composantes et sous-composantes. De ce fait, le budget prévisionnel 
par nature de dépenses n’a jamais été mis à jour depuis le début du projet. Ce suivi constitue néanmoins un outil 
de pilotage complémentaire utile. Il permet de voir que les prévisions ont été globalement respectées, cependant 
les petits écarts qui apparaissent sont riches de renseignements comme on peut le voir ci-après. 

Le montant des travaux de bâtiment (catégorie 1) atteint 0,7% au lieu des 4% prévus, principalement grâce à la 
prise en charge par l’AFD de la réalisation de l’auvent du musée. Cette économie a permis de consacrer 
davantage de moyens à la finalisation de l’aménagement interne du hall d’entrée et de mise en place de la 
nouvelle salle d’interprétation du patrimoine au sein du musée. Certains travaux liés au musée ont été réalisés 
en régie par le personnel, générant seulement des coûts d’achat de matériaux, comme du bois ou de la peinture 
(catégorie 3) et des primes pour le personnel (catégorie 9), ce qui fait qu’ils n’apparaissent pas dans le budget 
consacré aux prestations de travaux de bâtiment. 

Le budget consultants (catégorie 5) atteint 24,14% au lieu des 21% prévus. Cela a été dû à la nécessité de 
recourir davantage à des experts externes pour compenser le départ de personnels clés en 2015 et pour appuyer 
l’équipe locale afin d’assurer la bonne fin des chantiers, des publications et la valorisation du musée.  

Les coûts de communication (catégorie 6) atteignent 9,24% au lieu des 14% prévus, principalement en raison de 
l’abandon de la publication du nouveau livre scientifique, remplacé par des communications en ligne, déjà 
évoqué. 

Les coûts de salaires des ouvriers privés et primes du personnel (catégorie 9) atteignent 14,51% au lieu des 11% 
prévus, principalement en raison de la reprise de travaux de chantier qui a eu lieu en 2016, nécessitant de 
redémonter une partie du porche pour réparer des malfaçons constatées par l’experte de l’EFEO. Cette difficulté 
a été surmontée, au prix d’une mobilisation renforcée, de façon à maintenir la date d’inauguration comme prévu 
en fin d’année 2016.  
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En outre, le choix fait par l’équipe de chantier d’utiliser des blocs de pierre bruts provenant d’une carrière locale 
a nécessité plus d’heures de travail de la part du personnel et des tailleurs de pierre. Les per diem (catégorie 8) 
ont suivi aussi cette tendance à l’augmentation pour les mêmes raisons. 

Le budget prévisionnel pour les imprévus (catégorie 10) a été peu utilisé, à hauteur de 0,68% au lieu des 4% 
programmés. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’imprévus, mais ceux-ci ont été intégrés dans le projet 
comme des aléas normaux. Ainsi, le planning du chantier de fouilles de Phu Mâlong a été perturbé par de 
nouvelles découvertes, des incendies et des intempéries. La reprise de malfaçons dans la restauration du porche, 
évoquée précédemment, a aussi entraîné des allongements des chantiers. Les augmentations de temps de travail 
ont été comptabilisées en coûts de personnel (catégorie 8 ou 9), mais pas en imprévus. La catégorie 
« imprévus » est réservée à des dépenses inclassables dans le cadre des lignes « normales » du budget 
prévisionnel. 

 

FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : BALANCE SHEET (01/05/2017)
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Equipment
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Studies
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Fig. 5 : Répartition des dépenses par nature au 1er mai 2017, par rapport au budget prévisionnel. 

 

 

5. Principales interventions en séance 

 

Les représentants des différents organismes représentés sont intervenus en séance, en réponse aux présentations 
des projets FSP et AFD (PADUL et FERC), notamment : Viengkeo SOUKSAVATDY – directeur adjoint de la 
direction générale des patrimoines du MICT à Vientiane, Thondeng SOMCHANMAVONE – secrétaire 
générale adjointe de la Commission nationale pour l’UNESCO, Aphisayadeth INSISIENGMAY – directeur 
adjoint  de l’Institut des Transports Publics, rattaché au Ministère des travaux publics et transports (MPWT) à 
Vientiane, Kamonrat CHAYAMARIT - officier de liaison du bureau de l’UNESCO de Bangkok.  

 



Ce compte-rendu ne reprend pas les interventions individuellement parce qu'elles ort été convergentes. Les
remarques des participants ont ainsi souligné :

- La qualité de la cohérence de l'action des partenaires français et l'effort de coordination
qu'ils réalisent avec les aufes coopérations intemaüonales, ainsi que le rôle qu'ils ont joué
pour faire émerger la tenue réguliàe du Comité de coordination international du site classé.

- La coherence entre les acüons mise en ceulre par la France et le respect des objectifs
prioritaires mis en avant par I'UNESCO, notamment lors de la dernière expertise \t/HC-
ICOMOS de fevrier 2015, le soutien de la France ayant ainsi permis des avancées

signi{icatives sur l0 points panni les 14 items releyés par cette expertise.

- L'appropriation par les partenaires et les autorités laotieones des actions financées par la
France, qui laisse penser que I'on est en présence d"une coopération soucieuse de la prise en

compte des besoins et d'assurer un transfert de competences et une prise de relais par les
personnels locaux.

- Dans le même esprit que le point précédent, I'importance accordée à la communicatioru à
l'éducation et à la concertation avec les habitants et les représentants des villages inçlus
dans la zone classée, qui correspond à une priorité soulignée c,onstamment par les cornités
de pilotage précédents.

Læs représentants des autorités laotiennes, à tous les nivcaux, ont exprimé lsur souhait que la France continue
son soutien au site classé de Vat Phu Champassak après la {in de ce second FSP, car la réussite du proj* actuel
ne doit pâs masquer la fragilité structurelle du bureau de Vat Phu du développement des compétences et de la
solidification de ses fonds propres qui restent encore à accomplir. Une demande particuliere, relayee par le
MICT. a eté faite aussi pour continuer à appuyer la tenue régulière du Comité de coordination international en

renforçant notamment I'aspect concernant la coordination scientifique. La représentante de I'UNESCO a
souligné la nécessité de I'avàrernent d'une expertise independante au sein de ce comité.

En réponse aux sollicitations des parties, Mathieu BOMMIER, directeur du bureau de I'AFD de Vientiane a
rapporlé que l'évaluation du projet PADUL en cours, qui üent juste d'être réalisee par un bureau indépendanq
est très positive en géneraf mais con-finne aussi que le principat point de fragilité réside dans le problàne de la
durabilité financière dû au manque d'autofinancerne[t, avec notamment l'abse,ûce de mise en æuvre du fonds
patrimoine.

L'AFD précise qu'elle est en train de réviser sa prograürmation au Laos pour le futur en lien avec le ministère
du Plan et de l'investissement (MPD et que, d'une façon générale, l'appui au sesteur patrimoine est appelé à
occuper une place centrale dans Ia nouvelle stratégie de I'AFD en Asie.

Jerôme DUBOIS-MERCENI conseiller culturel de l'Ambassade de France, informe que la fin du pmjet FSP
tombe au moment d'un changement de gouvernement en France et qu'il est donc trop tôt pour annoncer des
décisions pour la suite. Le Laos étant toujours éligible au financement de nouveaux projets, l'ambassade
soutient la demande de renouvellement de l'assistance tecbnique d'un expert international et l'élaboration d'un
flollveau projet. Ce projet dewait accorder une importance particulière à la complémentarité et la coordination
entre projets internationaur, notamment dans le domaine scie,ntifique, en lien avec l'Ecole française d'Extrêrne
Orient (EFEO), comme cela a caractérisé la coopération de l'Ambassade de France jusqu'à présent.

6. Conclusion

Le vice-gouvemeur, Boualinh VONGPIIACHANH a conclu la réunion en appelant de ses væux uro poursuite
de la coopération française et redit sa confiance dans le succès des projets soutemrs par la France à
Champassak.
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ANNEXE  : Ordre du jour, liste et fonctions des personnes présentes au comité de pilotage FSP du 16 mai 2017 

 
 

 

 

  
 
 

 

  

 
UNESCO 

World Heritage 
 Lao People’s Democratic Republic 

Peace Independence Democracy Unity Prosperity 
Champasak Province 

 Vat Phou Champasak 
World Heritage Office 

 
 

Southern Laos Heritage FSP & Champasak Urban Development PADUC/AFD Project  
 

3rd Steering Committee 
May 16th, 2017 

 

      

- AGENDA - 

9 : 00  Welcoming at the Provincial Government headquarters, Pakse 

9 : 15  Introduction address of the meeting by Mr. Oudomsy KEOSAKSITH, director of the Vat 
Phou Champasak World Heritage Site Office 

9 : 30  Opening remark by Mr Boualinh VONGPHACHANH, vice-governor of the Champasak 
Province, President of the Provincial Heritage Committee 

9 : 45 Presentation of the French cooperation programmes framework and expected issues by 
Mr. Amponh SENGPHACHANH, vice-director of the Management Office of the Vat Phou 
Champasak World Heritage Site Office 

09 : 50  2016 Progress report on the French FSP Project,  by Jean-Charles CASTEL, French 
Embassy Technical assistant seconded to the Vat Phou Champasak World Heritage Site 
Office 

10 : 10  2016 Progress report on the Champasak Urban Development PADUC/AFD Project & 
scheduled activities for 2017, by Mr. Amponh SENGPHACHANH, vice-director of the Vat 
Phou Champasak World Heritage Site Office 

10 : 30  Coffee break 

10 : 50  General discussion 

11 : 10  Presentation of the Solid waste management and Water supply studies for the 
ChampasakWorld Heritage Site supported by the FERC/AFD fund, by Isabelle 
MAGUEUR, Technical assistant of the Vat Phou Champasak World Heritage Site Office 

11 : 30  Conclusive remarks of the Champasak district, Pathoumphone district, Phonthong district, 
MICT, MPWT, Lao Nat. Com., AFD & French Embassy 

11 : 50  Conclusion by Mr. Boualinh VONGPHACHANH, Vice-Governor of Champasak Province, 
President of the Provincial Heritage Committee 

12 : 00  Lunch 
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- LIST OF THE PRESENT PARTICIPANTS - 
 
 

1 Mr. Boualinh VONGPHACHANH Vice-governor, President of the Provincial 
Heritage Committee 

Champasak Province 

2 Mr. Jérôme DUBOIS-MERCENT Cultural Counsellor of the French Embassy French Embassy in Lao 
P.D.R. 

3 Mr. Mathieu BOMMIER Director of the AFD office in Vientiane 
 

AFD 

4 Ms. Claire VIGE-HELIE Chief of the project PADUC/AFD, AFD Paris French Development 
Agency 

5 Ms. Thongdeng SOMCHANMAVONE Deputy Secretary General of Lao National 
Commission for UNESCO 

Ministry of Education 
and Sports 

6 Mr. Viengkeo SOUKSAVATDY Deputy director of the Heritage Department Ministry of Information 
Culture and Tourism 

7 Mr. Thidsavad MANOTHAM Deputy director of the Department of Foreign 
Affairs of the MICT 

Ministry of Information 
Culture and Tourism 

8 Mr. Aphisayadeth INSISIENGMAY Deputy director of the Public Transport Institute, 
Vientiane 

Ministry of Public 
Works and Transport 

9 Ms Thongdeng SOMCHANMAVONE Deputy Secretary General of Lao National 
Commission for UNESCO 

Ministry of Education 
and Sports 

10 Ms. Kamonrat CHAYAMARIT UNESCO liaison officer 
 

UNESCO Bangkok 

11 Mr. Khamdeng PHOMMAPHAKDY 
 

Deputy chief of cabinet of Champasak Province Champasak Province 

12 Mr. Savad KEOBANDID 
 

Deputy chief of Champasak District 
President of the Local heritage committee 

Champasak District 

13 Mr. Sombeng SAYAVONG 
 

Deputy chief of Pathoumphone District Pathoumphone District 

14 Mr. Khamkhan SOULIVONG 
 

Chief of Ponthong district Ponthong district 

15 Mr Khankham KENBOUTTA 
 

Director of Foreign Affairs Department Champasak Province 

16 Mr. Bounthiem Deputy director of the DPI Champasak Province 
17 Mrs. Mala CHANTHALAM Deputy director of the DICT Champasak Province 
18 Mr. Bounao FONGDAMENG Deputy director of the DPWT Champasak Province 
19 Mr. Palasith PHOUNSAVATH Chief of the Planning & Investment Office Champasak District 
20 Mr Khamphouang SENGALOUN Chief of Public Works and Transportation Office Champasak District 
21 Mr. Khampheng SENGMANY Chief of the Inform.,  Culture & Tourism Office Champasak District 
22 Mr. Oudomsy KEOSAKSITH Director of Vat Phou Champasak WHSO WHSO* 
23 Ms. Christine HAWIXBROCK Director of the EFEO Center in Vientiane EFEO 
24 Mr. Jean-Charles CASTEL WHSO French Embassy Technical assistant WHSO* 
25 Ms. Isabelle MAGUEUR WHSO Technical assistant for AFD projects WHSO* 
26 Mr. Khonesavanh XAYMOUNGKHOUN Project manager, AFD Vientiane Office AFD 
27 Mr. Khamchanh XAYMONGKHOUNH Deputy Director WHSO* 
28 Mr. Amphonh SENGPHACHANH Deputy Director WHSO* 
29 Mr. Khamseng VONGSY Chief of the Urban Environ. and Landscape Unit WHSO* 
30 Mr. Soubanh KANHAPHANH Chief of the Public Relations and Museum Unit WHSO* 
31 Ms. Malaysi PHONGSAWAT Chief of Administr., Planning and Budget Unit WHSO* 
32 Mr. Bounlap KEOKANGNA Consultant WHSO* 
33 Mr. Sibounheuang PHIMMASENH Chief of the Landscape and Urban Planning WHSO* 
34 Mr. Salongsay HUEANGSAK Chief of the General Secretary WHSO* 
35 Ms. Susana BABIGEON - DIAZ Architect, consultant WHSO* 
36 Mr. David BAZIN I.T. Consultant WHSO* 
37 Mr. Bounong Journalist Champasak TV 
38 Ms. Philavanh Journalist Champasak radio 
39 Mr. Khamla FONGSAMOUTH Journalist Champamai Newspaper 
40 Mr. Gerry DUCKITT Translator  

* WHSO : World Heritage Site Office (English form of the French acronym SAGV) 
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